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ORGANISATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT AVEC LES CONCESSIONNAIRES
Objectifs :
· Anticiper la réalisation des travaux avec l’implication concertée de toutes les parties prenantes (OPC Inter-chantiers, CSPS Inter-chantiers, opérateur avec sa Moex et son CSPS, concessionnaires, entreprises de travaux sous-traitantes, etc.)
· Organiser les travaux en tenant compte de la réglementation et de la coactivité au sein de l’opération de construction et du secteur aménagé
· Identifier au plus tôt la puissance nécessaire des réseaux
· Prendre en compte les contraintes de disponibilité des concessionnaires sur des programmes longs
Bénéfices attendus
· Réduire les risques liés à la coactivité
· Maitriser le planning des travaux et respecter les délais spécifiques de raccordement
· Améliorer la communication et l’image des chantiers
Qui pilote ?
· L’OPC Inter-chantiers de la cellule de coordination en concertation avec le CSPS Inter-chantiers
Comment ?
· Lors du lancement des travaux du secteur aménagé : préparer un partage d’informations avec les concessionnaires. 
NB : Procédé à renouveler pour chaque opération s’il y en a plusieurs sur le secteur.
· 6 mois (durée estimative) avant la fin des travaux d’une opération : déclencher une réunion avec les représentants de chaque concessionnaire pour ajuster leurs modalités d’intervention.

En phase de préparation des travaux
1. Etablir la liste de tous les concessionnaires et des entreprises intervenantes (avec coordonnées complètes) 

2. Définir le planning des besoins d’interventions de raccordement, lot par lot. L’opérateur définit ses besoins (puissance, délais, etc.)

3. Réaliser une concertation avec tous les concessionnaires et les opérateurs dans la phase de lancement du secteur aménagé pour définir les modalités de fonctionnement au sein de la cellule de coordination – Voir modalités ci-dessous

En phase de réalisation des travaux
4. Réaliser des réunions de suivi en cours de travaux pour actualiser les besoins et la prise en compte par les concessionnaires, aménageurs et opérateurs
Réunion « M-6 mois » avant la fin des travaux de construction : l’OPC Inter-chantiers initie une réunion de coordination pour préparer les travaux de raccordement par le concessionnaire
5. Avant toute intervention : réaliser une Visite d’inspection commune organisée par le CSPS avec le concessionnaire et l’entreprise de travaux en amont de l’intervention avec rédaction d’un PPSPS (décret de 94)

6. Validation de l’intervention par l’OPC Inter-chantiers



Modalités de concertation avec les concessionnaires lors de la phase de lancement du secteur
Pilote : OPC Inter-chantiers
Personnes impliquées :
· CSPS Inter-chantiers
· Aménageur avec sa MOEx et son CSPS
· Opérateurs avec leur Moex et leur CSPS
· Concessionnaires / Collectivités exploitantes
Thèmes à aborder :
· Présentation du projet de secteur aménagé et des acteurs et enjeux principaux
· Points de vigilance, spécificités à prendre en compte
· Conditions de réussite : démarche « gagnant – gagnant », coopération de toutes les parties prenantes
· Définition des modalités de fonctionnement
· Identifier les besoins mutuels :
· Estimer les besoins en puissance, lot par lot
· Sourcer les réseaux existants et leur propriétaire
· Vérifier l’adéquation des réseaux avec l’usage futur et les points de livraison projetés
· Définir les implantations et leur chronologie
· Autres
· Prévoir les échanges ultérieurs :
· Ajuster les besoins, actualiser les données en fonction de l’avancement des travaux. Fréquence à ajuster
· Réunion « M-6 mois » concessionnaires : préparer les travaux de raccordement
Conditions de réussite :
· Programmation du secteur aménagé le plus précis possible
· Connaissance du calendrier prévisionnel de la ZAC


Livrables :
· Relevé de décisions sur le calendrier et les puissances



Modalités de réunion des Concessionnaires 6 mois (durée estimative) avant la fin des travaux d’une opération pour ajuster leurs modalités d’intervention
Pilote : OPC Inter-chantiers
Personnes à convoquer :
· CSPS Inter-chantiers
· Aménageur avec sa MOEx et son CSPS
· Opérateurs avec leur Moex et leur CSPS
· Concessionnaires et leurs sous-traitants / collectivités exploitantes
· Entreprises de travaux concernées
Ordre du jour :
· Rappel du projet de secteur aménagé et des acteurs et enjeux principaux
· Objectifs de la réunion : enjeux de tenue des délais de livraison et d’interventions en sécurité en lien avec la coactivité
· Tour de table
· Présentation détaillée des parcelles et zones à raccorder
· Calendrier prévisionnel d’intervention
· Rappel de réaliser les visites d’inspection commune et PPSPS avec le CSPS de la zone concernée (aménagement ou parcelle)
· Modalité de suivi des interventions de raccordement
· Procédure concertée en cas de changement de dernière minute des travaux
· Relevé de décisions prise par l’OPC Inter-chantiers et plan d’actions
· Dates des prochaines réunions
Conditions de réussite :
· Présence de toutes les parties prenantes
· Démarche « gagnant – gagnant »
· Collecte des besoins de l’ensemble des parties
· Suivi du plan d’actions par les personnes concernées
Communication immédiate à l’OPC Inter-chantiers en cas de non-respect des décisions prises afin de définir une solution collective
Livrables :
· Feuille d’émargement
· Relevé de décisions
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