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Objectif
Communiquer des informations à l’aménageur, à l’AMO Logistique, à l’OPC-IC et au CSPS-IC sur :
· L’organisation prévue du chantier
· La définition des besoins des opérateurs

Pour coordonner les différentes opérations dans le secteur aménagé.
Qui la produit ?
L’opérateur la complète dès la phase Conception (APS) de chaque opération de construction et la met à jour dès que nécessaire.
Il la transmet en version initiale et à chaque nouvelle mise à jour à :
· Aménageur + OPC-IC + AMO Logistique + CSPS-IC
· A sa MOE et à son CSPS

	Eléments à inclure
	Détails
	Utilité pour la coordination
inter-chantiers

	Organigramme
	Liste des intervenants sur l’opération
	Communication

	Calendrier de l’opération
	Permis de construire, phase DCE, démarrage des travaux, amené et repli des grues, livraison
Date de la réunion de démarrage pour invitation de l’aménageur, de l’OPC-IC, du CSPS-IC et de l’AMO Logistique-IC
	Gestion de la coactivité et de la circulation (anticipation des adaptations nécessaires)

	Horaires
Base vie et effectifs
	Horaires de chantier
Emplacement de la base vie et cantonnements de chantier
Effectifs moyens et maximum (période à préciser)
Contact gardiennage 
	Gestion de la sécurité et de la coactivité
global du site

	Entrées en terres
	Pour les terrassements des sous-sols en fonction du levé topographique (emprise des talus)
	Evaluation de l’emprise du chantier pour la phase de terrassement

	Accès / Clotures / Barriérage
	Détail des accès et du type de véhicule qui les emprunte
Détail sur l’emprise du chantier (portails, type de clôture et implantation)
Demande de coupure de voirie si besoin
	Gestion de la circulation globale sur le site.
Evaluation de l’emprise du chantier

	Circulation, Flux et Girations
	Estimation des flux des compagnons, des livraisons et des évacuations selon le planning de l’opération
	Gestion de la circulation, de la sécurité
et de la coactivité globales du site

	
	Vérification des girations au gabarit le plus grand
	Evaluation de l’emprise du chantier et de son impact sur les voiries communes (évaluation du besoin d’adaptation des voiries pour les accès au chantier)

	Zones de livraison et zones de stockage
	Type d’engins utilisés selon le planning (grue, camion, semi, convoi exceptionnel)
	Evaluation de l’impact du chantier sur les voiries communes (attention à la demande pour les convois exceptionnels)

Evaluation de l’emprise du chantier et de son impact sur les espaces communs (parkings provisoires mis à disposition)

Gestion de la sécurité et de la coactivité
globales du site

Si ces zones sont communes : gestion des emprises globales du projet (attention à réaliser la demande de stockage si besoin) et adaptation si besoin d’une zone tampon.
Si ces zones sont internes au chantier : vérification de la cohérence des flux et circulation

	
	Zones de stationnement des véhicules utilitaires et des compagnons (disponible ou besoin à définir)
	

	
	Cheminements piétons des zones de stationnement ou de la base vie jusqu’au chantier
	

	
	Précisions sur l’emprise de ces zones et leur emplacement
Précisions si besoin d’une zone tampon
	

	Grue et levage
	Implantation des grues et du matériel levage : type, hauteur sous crochet, flèche, giration, moyens de gestion interférences
Type de dispositif de gestion des interférences avec système de communication phonique permettant la communication entre les grutiers
	Gestion de la sécurité et de la coactivité
globales du site

	Branchements réseaux
	Implantation des branchements provisoires aériens ou enterrés
	Gestion des ouvrages réalisés et gestion de l’impact de chaque chantier sur les espaces communs

	Protection de l’existant
	Détails des moyens mis en œuvre pour protéger les ouvrages et plantations réalisés dans le cadre de l’aménagement des espaces publics
	Protection des ouvrages réalisés

	Nettoyage
	Détail sur la mise en place de débourbeur pour la phase de terrassement
Détails sur la mise en place de zones de nettoyage des toupies et des laitances et moyens utilisés pour ce nettoyage
	Gestion de la sécurité et protection de l’environnement
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